
Qualitätssicherung

Qualitätsmanagement

Vorentwurf bis Ausführungs- und Detailplanung
Projektphasen 3.0 bis 8.0 lt. ÖNORM A 6241-2

nächste Leistungs-
phase freigegeben

nächste Leistungs-
phase freigegeben

Überprüfung der im
BAP definierten

Vorgaben

Bewertung des Projektfortschritts,
Weitergabe des geprüften

Koordinationsmodells der Planung
zur Freigabe

Zusammensetzen der
Fachmodelle zum

Koordinationsmodell
der Planung

Qualitätskontrolle,
(Modelchecker)

Koordination der
Gewerke,

Kollisionsprüfung

IFC-
Export
TGA-

Modell

Prüf-
anforderungen

Sammeln und Erstellen von
Berichten, Dokumentation,
Weitergabe des geprüften

Koordinationsmodells der Planung

nächste Leistungs-
phase freigegeben

Übermittlung des
TGA-Modells

Prüf-
berichte,

BCF

Kostenermittlungsgrundlagen, Ausschreibung und Ablaufplanung
Projektphasen 9.0 bis 11.0 lt. ÖNORM A 6241-2

Vergabe der
Bauleistungen

Empfehlung
zur Auftrags-

vergabe

Freigabe erhalten

Unterstützung der
Ergänzung des BAP

BAP um Anforderungen der
Montageplanung und der

Ausführung ergänzen

BAP

Begutachtung und
Genehmigung des BAP der

Ausführung

LOI für
TGA-

Modelle

Freigabe des
Koordinationsmodells für

weitere Schritte in der
Projektphase 9.0

Übergabe der AIA,
Ausschreibung der Bauleistung
(sofern nicht von FachplanerIn

ausgeschrieben)

Übermittlung der Ausschreibung an
BauherrIn oder Projektsteuerung (falls
FachplanerIn nicht direkt ausschreibt)

Modellbasierte
Massenermittlung, Erstellung

von Ausschreibungsunterlagen

AIA,
Ausschreibung

Sammeln der
Angebote

Freigabe des Koordinationsmodells
für weitere Schritte in den
Projektphasen 3.0 bis 8.0

IFC-Export
Koordinations
modell

Empfehlung zur Freigabe des
Koordinationsmodells für weitere
Schritte in der Projektphase 9.0

Empfehlung zur Freigabe des
Koordinationsmodells für weitere
Schritte in den Projektphasen 3.0

bis 8.0

IFC-Export
Koordinations
modell

Projektidee und Projektvorbereitung
Projektphasen 1.0 und 2.0 lt. ÖNORM A 6241-2

Datenbank
Forschungsprojekt

metaTGA

Unterstützung der
Erstellung des BAP

wird
beauftragt

TGA-
Anford.
Planung

wird
beauftragt

Modellierung des
TGA-Modells

Qualitätskontrolle,
Prüfung auf

Vollständigkeit
(Modelchecker)

Export der TGA-
Anforderungen und

Vollständigkeits-
prüfregeln

TGA-
Prüf-

regeln
Vollst.

Definition des
Qualitätssicherungs-

prozesses

internes
Feed-
back

wird beauftragt

Erstellen des BIM-
Projektabwicklungsplanes

(BAP)

BAP

BAP
LOI für
TGA-

Modelle

Teilnahme an
Ausschreibung

Kompetenznachweis,
Referenzen,

Bestätigung der AIA

Teilnahme an
Ausschreibung

Kompetenznachweis,
Referenzen,

Bestätigung der AIA

Teilnahme an
Ausschreibung

Kompetenznachweis,
Referenzen,

Bestätigung der AIA

Angebot unterbreiten

Sammeln der Angebote,
Gesamtangebot unterbreiten

Angebot unterbreiten

wird beauftragt

Teilnahme
abgeschlossen

Teilnahme
abgeschlossen

Teilnahme
abgeschlossen

Inhalte TGA- 
Anforderungs-

modell

LOIN für
TGA-

Modelle

An-
gebot

An-
gebot

Unterstützung der
Erstellung des BAP,
Begutachtung und

Genehmigung des BAP

Gesamt-
angebot

AIA

Unterstützung der
Erstellung des BAP

B
IM

-F
ac

hk
oo

rd
in

at
or

In

Teilnahme an
Ausschreibung

Kompetenznachweis,
Referenzen,

Bestätigung der AIA
Angebot unterbreiten

Teilnahme
abgeschlossen

B
IM

-E
rs

te
lle

rIn Modellierung des
TGA-

Umsetzungsmodells
auf Basis des TGA-
Planungsmodells

Aktualisierung des TGA-
Umsetzungsmodells zum 

TGA-asBuilt-Modell

TGA-
Anford.
Ausführ.

Ausschreibung,
AIA,
Anforderungs-
modell

Anforderungs-
modell

Auswahlverfahren und Vergabe der BIM-
Leistungen an GeneralplanerIn

(ArchitektIn)

Ausschreibung BIM-Leistungen,
Übergabe der AIA und des

Anforderungsmodells an potentielle
GeneralplanerInnen (ArchitektInnen)

Ausschreibung der
BIM-Leistungen der

Projektsteuerung und
FachplanerInnen

Subvergabe der BIM-
Leistungen der

Projektsteuerung und
FachplanerInnen

Ausschreibung,
AIA, TGA-
Anforderungs-
modell

Ausschreibung,
AIA

Empfehlung
zur Auftrags-

vergabe

Erstellen von
Auftraggeber-
Informations-

anforderungen
(AIA)

Festlegen von
Zugriffsberechtigungen
für die Anforderungs-

datenbank

Adaptieren der
Anforderungen in der
Datenbank (optional)

A
uf

tr
ag

ge
be

rIn
ne

ns
ei

te

B
au

he
rr

In

Bedarf erkannt

Beauftragen der BIM-
Projektleitung

Freigabe der
Baudurchführung

Inbetriebnahme des
Gebäudes und der

TGA-Anlagen

Gebäudenutzung

Bauübernahme und
Kostenfreigabe

Freigabe des des
asBuilt-Gesamt-

modells

B
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Empfehlung zur
Freigabe der

Baudurchführung

Freigabe

Erstellen des
Bestandsmodells auf

Basis des asBuilt-
Gesamtmodells

Auftrag erfüllt

Empfehlung zur
Freigabe des asBuilt-

Gesamtmodells

Definieren von BIM-
Zielen, Erstellen des
Anforderungsmodells

IFC-
Export
Umsetzungs-
modell

IFC-
Export
asBuilt-
modell

TGA-
Anford.

FM
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Qualitätsmanagement
asBuilt-Modell

Auftrag erfüllt

Unterstützung bei der
Dokumentation,

Rechnungslegung

Qualitätsmanagement
Umsetzungsmodell
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Prüf-
regeln
TGA

IFC-
Export
Koordinations
modell

Prüf-
regeln
TGA

IFC-
Export
Koordinations
modell

Qualitätssicherung
Umsetzungsmodell

Modellbasierte
Dokumentation,

Rechnungsprüfung

Auftrag erfüllt

Modellbasierte örtliche
Bauaufsicht

Qualitätssicherung
asBuilt-Modell

Prüf-
berichte,

BCF

IFC-
Export
TGA-

Umsetzungs-
modell

Prüf-
berichte,

BCF
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Modellbasierte örtliche Bauaufsicht TGA,
Abgleich des Planungsmodells mit dem

asBuilt-Modell, Aufmaßprüfung
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Unterstützung bei der
Dokumentation,

Rechnungslegung

Auftrag erfüllt

B
IM

-E
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lle

rIn

IFC-
Export
TGA-

asBuilt-
Modell

IFC-Export
Koordinations
modell
Planung

A
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A
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BAP TGA-
Prüf-

regeln
Vollst.

Auftrag erfüllt

Qualitätskontrolle,
Prüfung auf

Vollständigkeit
(Modelchecker)

internes
Feed-
back

Freigabe zur
Ausführung erhalten

Baudurch-
führung

Unterstützung bei der
Dokumentation,

Rechnungslegung

Bauvorbereitung und Baudurchführung
Projektphasen 12.0 und 13.0 lt. ÖNORM A 6241-2

Export der TGA-
Anforderungen und

Vollständigkeits-
prüfregeln

wird beauftragt

Bauübergabe und Nutzung, 
Projektphase 14.0 lt. ÖNORM A 6241-2

Übergabe des
Koordinationsmodells
der Planung an das

Ausführende
Unternehmen

Anbindung des
CAFM-

Systems

Prüf-
berichte

Prüf-
berichte

Prüf-
berichte,

BCF
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